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Etablering

Demontering av utrustning, el, stålbalkar, mm

Vattenfräsning

Vattenbilning

Upplagning konstruktionsbetong

Planbehandling btg tak och balkar inför kolfibermontage

Spårning för kolfiberstänger

Montage kolfiberförstärkningar

Rivning ytskikt överyta

Justering btg överyta. Gjutning av nya stolpfundament

Tätskikt bjälklag inkl plåtslageri

Upplagning btg-pelare

Färgning av betongytor i garage

Asfaltering av överytor

Återmontage av utrustning, mm

Avetablering, avstädning av nyttjade arbetsytor
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